Примерный график реализации проекта строительства, включающий информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)
	1.1
	Этап реализации проекта строительства
	20 процентов готовности

	1.2
	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	II квартал 2018 г.

	1.3
	Этап реализации проекта строительства
	40 процентов готовности

	1.4
	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	III квартал 2018 г.

	1.5
	Этап реализации проекта строительства
	60 процентов готовности

	1.6
	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	IV квартал 2018 г.

	1.7
	Этап реализации проекта строительства
	80 процентов готовности

	1.8
	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	II квартал 2019 г.

	1.9
	Этап реализации проекта строительства
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

	1.10
	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	III квартал 2019 г.
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